



ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ГКУ РО «ЦЕНТР ЗАКУПОК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ»)

П Р И К А З

9.11.2020

№ 12

Об утверждении плана развития системы управления проектной деятельностью ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»

Руководствуясь Уставом государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр закупок Рязанской области», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план развития системы управления проектной деятельностью ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» на 2021 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя директора Я.В. Пинчук.

Директор

Ю.А. Косыч

Приложение

к приказу № 72
« 18 » 12 2020 г.

**План развития системы управления проектной деятельностью
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» на 2021 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
I. Управление проектами				
1.1.	Реализация:			
1.1.1.	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	В соответствии с паспортом проекта	Руководитель проекта	Получены необходимые документы, информация
1.1.2.	Организация и проведение совещаний по проекту	По мере необходимости	Руководитель проекта	Найдено решение проблемного вопроса
1.1.3.	Управление сроками и подтверждение достижения контрольных точек	В соответствии с паспортом проекта	Руководитель проекта	Подготовлены документы в соответствии с паспортом проекта
1.1.4.	Принятие решений о начале и завершении этапов проекта	В соответствии с паспортом проекта	Руководитель проекта	На проектном комитете рассмотрены результаты завершения этапов проекта
1.1.5.	Эскалация проблемных вопросов	По мере необходимости	Руководитель проекта	Проблемные вопросы доведены до сведения руководителя учреждения, министра и, при необходимости, рассмотрены на проектном комитете
1.1.6.	Обеспечение и контроль качества в проекте	02.04.2021, 02.07.2021, 01.10.2021, 02.12.2021	Ведомственный проектный офис	На заседаниях ВПО рассмотрена информация руководителя проекта о качественном выполнении мероприятий проекта
1.2.	Мониторинг:			
1.2.1.	Мониторинг достижения цели, показателей проекта, получения результатов проекта, достижения контрольных точек	Ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным	Ведомственный проектный офис	На заседании ведомственного проектного офиса проведен анализ мониторинга реализации проекта

1.2.2.	Подготовка и согласование запросов на изменения	По мере необходимости	Руководитель проекта	Подготовлены и согласованы запросы на изменения
1.2.3.	Утверждение изменений паспорта проекта	При необходимости	Руководитель проекта	Утверждена ведомость изменения паспорта проекта
2. Принятие решений и организационная поддержка				
2.1.	Организация и функционирование ведомственных проектных офисов			
2.1.1.	Внедрение и развитие системы стимулирования сотрудников, участвующих в проектной деятельности	По мере необходимости	Ведомственный проектный офис	На заседании ведомственного проектного офиса рассмотрены предложения по внедрению и развитию системы стимулирования
2.1.2.	Организация развития профессиональной компетентности сотрудников в сфере проектной деятельности	По мере необходимости	Ведомственный проектный офис	Проведено обучение
2.1.3.	Популяризация проектной деятельности	Постоянно	Ведомственный проектный офис	Размещение информации о проектной деятельности на сайте учреждения и в социальных сетях
2.2.	Взаимодействие с внешними экспертными и общественными сообществами			
2.2.1.	Подготовка заключений на ключевые документы проекта, а также представление предложений по совершенствованию содержательных и технологических решений и иных предложений по эффективной реализации проекта	По мере необходимости	Руководитель проекта	Заключение общественного совета
3. Управление стимулированием участников проектной деятельности				
3.1.	Ведение реестра участников проектной деятельности	Постоянно	Ведомственный проектный офис	Реестр участников проектной деятельности находится в актуальном состоянии
3.2.	Осуществление нематериального стимулирования	По мере необходимости	Ведомственный проектный офис	Предложения подготовлены