


УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта
Министр имущественных и земельных отношений
Рязанской области

Председатель Проектного комитета Министерства
имущественных и земельных отношений Рязанской области,
Министр имущественных и земельных отношений
Рязанской области


_____ М.А. Майоров


_____ М.А. Майоров

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации ведомственного проекта
«Повышение эффективности закупок Рязанской области,
осуществляемых в рамках национальных проектов
«Демография», «Образование», «Культура»

Основные положения

Дата отчета	14.02.2024
Краткое наименование проекта	Повышение эффективности закупок в рамках национальных проектов
Срок начала и окончания проекта	17.10.2022 - 31.01.2024
Координирующий орган	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области
Руководитель проекта	Пинчук Яна Валентиновна (первый заместитель директора ТКУ РО «Центр закупок Рязанской области»)
Администратор проекта	Абашкина Ирина Евгеньевна (начальник отдела организации закупок работ, услуг ТКУ РО «Центр закупок Рязанской области»)
Исполнители проекта	Государственное казенное учреждение Рязанской области «Центр закупок Рязанской области».

	<p>Министерство образования и молодежной политики Рязанской области. Министерство культуры Рязанской области. Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области. Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области. Учреждения, подведомственные министерству образования и молодежной политики Рязанской области, министерству культуры Рязанской области, министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области; Муниципальные учреждения образования, культуры Рязанской области (далее - подведомственные организации)</p>
--	---

Информация о достижении цели

<p>Критерии достижения цели (основные показатели, выведенные в цель)</p>	<p>Целевое значение на момент завершения проекта</p>	<p>Фактическое значение на момент завершения проекта</p>	<p>Критерий достигнут? (ДА / НЕТ)</p>
<p>Увеличение доли конкурентных закупок в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура» (далее – национальные проекты), размещенных ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» в срок до мая финансового года, %</p>	<p>70</p>	<p>80,77</p>	<p>ДА</p>

Информация о достижении показателей проекта

Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)	Период, год									
			2022		2023		2024		2025			
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
Увеличение доли конкурентных закупок в рамках национальных	основной	7	-	-	70	80,77	70	-	70	-	70	-

<p>проектов «Демография», «Образование», «Культура» (далее – национальные проекты), размещенных ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области» в срок до мая финансового года, %</p>										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Информация о достижении результатов проекта

Результат	Плановое значение результата	Фактическое значение и статус (получен/ не получен / получен частично)	Комментарии и причины отклонений
<p>Сформирован перечень конкурентных закупок в рамках национальных проектов на 2023 год</p>	<p>В результате проведения всех необходимых мероприятий совместно с министерством образования и молодежной политики Рязанской области, министерством культуры Рязанской области министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области (далее - ИОГВ Рязанской области) сформирован перечень конкурентных закупок в рамках национальных проектов на 2023 год</p>	<p>получен</p>	<p>-</p>
<p>Разработан Единый алгоритм действий, обязательный для применения ИОГВ Рязанской области,</p>	<p>Разработан Единый алгоритм действий, предусматривающий обязательные действия и сроки для отработки взаимодействия</p>	<p>получен</p>	<p>-</p>

<p>подведомственными организациями, ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»</p>	<p>ИОГВ Рязанской области, подведомственными организациями, ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»</p>			
<p>Единый алгоритм действий применяется в практической деятельности ИОГВ Рязанской области, подведомственных организаций, ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»</p>	<p>Единый алгоритм действий выполняется заинтересованными лицами, и по итогам его применения закупки по Сводному перечню конкурентных закупок размещены до мая финансового года</p>	<p>получен</p>	-	

Выполнение проекта по отношению к графику

Наименование контрольной точки	Утвержденная дата	Факт	Отклонение, дней	Причины отклонений
<p>Проведены необходимые мероприятия для формирования Сводного перечня конкурентных закупок</p>	16.11.2022	16.11.2022	-	-
<p>Проведены мероприятия по подготовке Единого алгоритма действий</p>	06.12.2022	02.12.2022	-	-
<p>Получены результаты применения Единого алгоритма действий</p>	18.01.2024	18.01.2024	-	-

Отчет об исполнении бюджета проекта

Результат	Источники финансирования	Плановая сумма, тыс. руб.	Фактическое освоение, тыс. руб.	Комментарии
-	-	-	-	-

Сводная информация о реализации проекта

Наименование	Оценка достижения	Статус достижения	Комментарии
Цель проекта	Все критерии достижения цели выполнены/ Имеются отрицательные отклонения в достижении критериев достижения цели	Все критерии достижения цели выполнены	-
Показатели проекта	Все показатели достигнуты/ Имеются отрицательные отклонения в достижении одного или нескольких показателей	Все показатели достигнуты	-
Результаты проекта	Все результаты достигнуты/ Не все запланированные результаты достигнуты	Все результаты достигнуты	-
Сроки проекта	Не превышены установленные сроки/ Имеются отрицательные отклонения по срокам	Не превышены установленные сроки	-
Бюджет проекта	Не превышен запланированный объем финансирования/ Имеются удорожание проекта	-	Финансирование не предусмотрено
V	Без отрицательных отклонений		Имеются отрицательные отклонения

Информация об изменениях в проекте

NN пп	Реквизиты запроса на изменение	Уровень принятия решения	Причина изменения
-	-	-	-

Положительные уроки проекта

NN пп	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1	<p>Выполнение задач проекта, достижение его показателя и получение результатов путем применения в деятельности исполнителей проекта единого алгоритма действий, что позволило оперативно провести и упорядочить дозакупочные процедуры по совместным закупкам, установить общие для заказчиков сроки для направления закупочных документов и одинаковые требования при закупке одних и тех же товаров, работ, услуг</p>	<p>Утверждение и применение на практике единых алгоритмов действий, предусматривающих оптимальные сроки реализации запланированных мероприятий</p>

Отрицательные уроки проекта

NN пп	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
-	-	-

Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности

NN пп	Наименование документа	Раздел, подраздел	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
-	-	-	-	-

Дополнительные предложения

NN пп	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1	<p>Использовать положительные результаты проекта для повышения эффективности закупок, включая все совместные закупки (в том числе проводимые в рамках иных национальных проектов, не ограничиваясь проектами «Демография», «Образование», «Культура») – подготовить изменения в Методику взаимодействия государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр закупок Рязанской области» с исполнительными органами Рязанской области и уполномоченными ими юридическими лицами при подготовке к заключению соглашений о проведении совместных конкурсов или аукционов</p>	<p>Результаты проекта получены в отношении части конкурентных закупок в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура».</p> <p>Целесообразно распространить положительные уроки проекта на иные закупки в целях повышения эффективности большего количества закупочных процедур и реализации национальных проектов</p>

Оставшиеся мероприятия по завершении проекта

NN ш	Мероприятия	Причина, по которой мероприятие не было выполнено в ходе реализации проекта
1	Постпроектный мониторинг показателей	-

Формирование архива проекта

Наименование пункта	Дата
Электронные версии документов размещены в региональной государственной информационной системе Рязанской области, обеспечивающей поддержку проектной деятельности в ИОГВ	01.04.2024

