Итоговый отчет о реализации ведомственного проекта
«Школа специалиста по закупкам Рязанской области»

Основные положения

	Дата отчета
	

	Краткое наименование ведомственного проекта
	Школа специалиста по закупкам Рязанской области

	Срок начала и окончания ведомственного проекта
	27.05.2019- 20.01.2021

	Координирующий орган
	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области

	Функциональный заказчик
	Майоров Михаил Александрович – министр имущественных и земельных отношений Рязанской области
	УТВЕРЖДАЮ:

	Куратор ведомственного проекта
	Майоров Михаил Александрович, министр имущественных и земельных отношений Рязанской области
	

	Руководитель ведомственного проекта
	Пинчук Яна Валентиновна – первый заместитель директора ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
	

	Администратор ведомственного проекта 
	Кондратьева Александра Александровна – начальник отдела организации закупок товаров ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»
	

	Исполнители ведомственного проекта
	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.
ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области».
Министерство финансов Рязанской области.
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
Министерство строительного комплекса Рязанской области.
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.
Министерство природопользования Рязанской области.
Министерство по делам территорий и информационной политике Рязанской области.
Министерство здравоохранения Рязанской области.
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области.
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области.
Министерство культуры и туризма Рязанской области.
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области.
Представительство Правительства Рязанской области.
Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области.
Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области.
Главное управление записи актов гражданского состояния Рязанской области.
Главное управление контроля и противодействия коррупции Рязанской области.
Главное управление по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области.
Главное управление ветеринарии Рязанской области.
Главное управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Рязанской области.
Главное архивное управление Рязанской области.
Государственная жилищная инспекция Рязанской области.
Государственная инспекция строительного надзора Рязанской области.
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области.
Администрации муниципальных районов, городских округов Рязанской области.



Информация о достижении цели

	Критерии достижения цели (основные показатели, выведенные в цель)
	Целевое значение на момент завершения проекта 
	Фактическое значение на момент завершения проекта
	Критерий достигнут? (ДА/НЕТ)

	Количество государственных и муниципальных заказчиков, участвующих в региональной тренинговой программе «Школа специалиста по закупкам Рязанской области», юр. лиц
	250
	483
	ДА

	Сокращение количества обоснованных жалоб на действия заказчиков в антимонопольный орган, % от общего количества жалоб
	7
	6,56
	ДА





Информация о достижении показателей проекта

	Наименование показателя
	
Тип показателя 
	Базовое значение
(на момент утверждения паспорта)
	Период, год

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Количество государственных и муниципальных заказчиков, участвующих в региональной тренинговой программе «Школа специалиста по закупкам Рязанской области», юр. лиц
	основной
	0
	-
	-
	250
	483
	-
	-
	-
	-

	Сокращение количества обоснованных жалоб на действия заказчиков в антимонопольный орган, % от общего количества жалоб
	основной
	10%
	-
	-
	7
	6,56
	7*
	-
	7*
	-


* значение показателя установлены для постпроектного мониторинга

Информация о достижении результатов проекта

	Результат
	Окончательный статус (получен/не получен/получен частично)
	Комментарии и причины отклонений

	Разработана региональная тренинговая программа «Школа специалиста по закупкам Рязанской области»
	получен
	-

	Проведены тренинги по применению законодательства о контрактной системе, законодательства о закупках
	получен
	-

	Проведены практические занятия по работе в системе «WEB-Торги-КС»
	получен
	-

	Сформирован реестр специалистов по закупкам Рязанской области
	получен
	-

	Сокращено количество обоснованных жалоб на действия заказчиков в антимонопольный орган
	получен
	-



Выполнение проекта по отношению к графику

	Наименование контрольной точки
	Утвержденная дата
	Факт
	Отклонение,
дней

	Причины отклонений

	КТ:
Разработана и утвер-ждена тренинговая программа «Школа специалиста по закупкам Рязанской области»
	24.06.2019
	13.06.2019
	--
	--

	КТ:
До слушателей  доведена информация  по темам тренингов
	20.05.2020
	20.05.2020
	-
	-

	КТ:
Проведены практические занятия  по работе в системе «WEB-Торги-КС». По всем темам слушателями получены практические навыки работы в  системе «WEB-Торги-КС»
	20.05.2020
	20.05.2020
	--
	--

	КТ:
Подготовлен и утвержден 
реестр специалистов по закупкам Рязанской области
	15.01.2021
	1


15.01.2021



	--
	--

	КТ:
Снижено количество жалоб, признанных обоснованными  антимонопольным органом
	18.01.2021
	1



18.01.2021



	--
	--



Отчет об исполнении бюджета

	Объект бюджетного контроля (статья затрат)
	Источник финансирования
	Плановая сумма, тыс. руб.
	Фактическое освоение,
тыс. руб.
	Комментарии

	-
	-
	-
	-
	-



Сводная информация о реализации проекта

	Наимено-
вание
	Оценка достижения
	Статус достижения
	
Комментарии


	Цель проекта
- Подготовка специалистов по закупкам на территории Рязанской области по Федеральным законам № 44-ФЗ, № 223-ФЗ для обеспечения грамотной подготовки заказчиками закупочной документации и проведения закупочных процедур
	Все критерии достижения цели выполнены/
Имеются отрицатель-ные отклонения в достижении критериев достижения цели 
	Все критерии достижения цели выполнены
	--

	Показатели проекта
- Количество государствен-ных и муниципаль-ных заказчиков, участвующих в региональной тренинговой программе «Школа специалиста по закупкам Рязанской области», юр. лиц;
- Сокращение количества обоснованных жалоб на действия заказчиков в антимонопольный орган, % от общего количества жалоб
	Все показатели достигнуты/
Имеются отрицатель-ные отклонения в достижении одного или нескольких показателей
	В


Все показатели достигнуты
	-


_-

	Результаты проекта
- Разработана региональная тренинговая программа «Школа специалиста по закупкам Рязанской области»;
- Проведены тренинги по применению законодатель-ства о контрактной системе, законодатель-ства о закупках;
- Проведены практические занятия по работе в системе «WEB-Торги-КС»;
- Сформирован реестр специалистов по закупкам Рязанской области;
- Сокращено количество обоснованных жалоб на действия заказчиков в антимонопольный орган
	Все результаты достигнуты/
Не все запланированные результаты достигнуты
	
Все результаты достигнуты
	-
_-

	Сроки проекта
27.05.2019- 20.01.2021
	Не превышены установлен-ные сроки/
Имеются отрицатель-ные отклонения по срокам
	Не превышены установленные сроки
	--

	Бюджет проекта
	Не превышен запланированный объем финансирова-ния/
Имеется удорожание проекта
	_-
	Финансирование не предусмотрено



	     V
	Без отрицательных отклонений
	
	Имеются  отрицательные отклонения




Информация об изменении проекта

	№ п/п
	Дата ведомости изменений
	Уровень принятия 
решения
	Краткое 
содержание
 изменений
	Причина изменения

	1.
	13.08.2019
	Руководитель проекта
	Замена участника  
ведомственного проекта

	Увольнение сотрудника

	2.
	01.10.2019
	Руководитель проекта
	Замена участника  
ведомственного проекта

	Служебная необходимость

	3.
	11.04.2020
	Руководитель проекта
	Замена участника  
ведомственного проекта
	Увольнение сотрудника



Положительные уроки проекта

	№ п/п
	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

	1.
	Организация деятельности больших групп лиц, не являющихся сотрудниками учреждения, реализующего проект
	Проведение совещаний, круглых столов, семинаров посредством использования дистанционных технологий

	2.
	Обобщение имеющейся практики применения законодательства о закупках, в т.ч. судебной и административной практики антимонопольного органа
	Систематизация отраслевого законодательства



Отрицательные уроки проекта
	№ п/п
	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

	-
	-
	-









Предложения по улучшению нормативного
и методического обеспечения проектной деятельности

	№ п/п
	Наименование
документа
	Раздел,
подраздел
	Предложение
	Обоснование целесообразности реализации

	-
	-
	-
	-
	-




Дополнительные предложения

	№ п/п
	Предложение
	
Обоснование целесообразности реализации

	-
	-
	                                                  -



Оставшиеся мероприятия по завершении проекта

    1. Постпроектный мониторинг показателя: «Сокращение количества обоснованных жалоб на действия заказчиков 
в антимонопольный орган, % от общего количества жалоб».

Формирование архива проекта

	Наименование пункта
	Дата

	Электронные версии документов размещены в автоматизированной информационной системе проектной деятельности
	-



