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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о реализации ведомственного проекта
«Сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы»

Основные положения

	Дата отчета
	

	Краткое наименование проекта
	Сокращение доли несостоявшихся закупок

	Срок начала и окончания проекта
	10.07.2020- 29.04.2022

	Координирующий орган
	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области

	Руководитель проекта
	Пинчук Я.В. – первый заместитель директора ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»

	Администратор проекта
	Кондратьева А.А. – начальник отдела организации закупок товаров ГКУ РО «Центр закупок Рязанской области»

	Исполнители проекта
	Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области.
Государственное казенное учреждение Рязанской области
«Центр закупок Рязанской области».
Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области.
Государственное казенное учреждение Рязанской области
«Центр информационных технологий Рязанской области».
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.
Министерство здравоохранения Рязанской области и его подведомственные организации.
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области и его подведомственные организации.
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области и его подведомственные организации.
Союз «Рязанская торгово-промышленная палата».
АНО «Центр бизнеса Рязанской области».



Информация о достижении цели

	Критерии достижения цели (основные показатели, выведенные в цель)
	Целевое значение на момент завершения проекта
	Фактическое значение на момент завершения проекта
	Критерий достигнут? (ДА/НЕТ)

	Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с отсутствием  заявок участников, %
	10
	9,36
	ДА

	Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с поступлением
единственной заявки участника, %
	30
	30,94
	НЕТ

	Количество информационных источников, посредством которых потенциальные участники закупок информируются о проводимых закупочных процедурах
	3
	156
	ДА



Информация о достижении показателей проекта

	Наименование показателя
	
Тип показателя
	Базовое значение
(на момент утверждения паспорта)
	Период, год

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с отсутствием  заявок участников, %
	основной
	10,9
	-
	-
	-
	-
	10
	9,36
	10*
	-
	10*
	-
	10*
	-

	Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферыв связи с поступлением
единственной заявки участника, %
	основной
	31,2
	-
	-
	-
	-
	30
	30,94
	30*
	-
	30*
	-
	30*
	-

	Количество информационных источников, посредством которых потенциальные участники закупок информируются о проводимых закупочных процедурах
	основной
	1
	-
	-
	-
	-
	3
	156
	3*
	-
	3*
	-
	3*
	-



* значение показателя установлено для постпроектного мониторинга

Информация о достижении результатов проекта

	Результат
	Плановое
значение
 результата
	Фактическое значение и статус
 (получен/не получен/получен частично)
	Комментарии и причины отклонений

	Проведен комплекс мероприятий по установлению причин, влияющих на признание конкурентной закупки несостоявшейся
	В ходе проведения заседаний рабочих групп с участием ИОГВ Рязанской области, подведомственных учреждений, являющихся заказчиками социальной сферы, товаропроизводителей региона и других заинтересованных лиц, на основе, на основе еженедельного мониторинга закупок выявлены  причины, оказывающие влияние на признание закупок несостоявшимися
	получен
	-

	Разработан алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы
	Алгоритм, сформированный на основании предложений участников проекта по сокращению доли несостоявшихся закупок, содержит последовательность  и периодичность действий,  заказчиков, уполномоченного учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ИОГВ Рязанской области, иных лиц, при осуществлении которых возможно снижение количества несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы
	получен
	-

	Алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы, реализован при проведении госзакупок Рязанской области
	Утвержденный алгоритм, направленный заинтересованным лицам, применяется в практической деятельности ИОГВ Рязанской области, подведомственными учреждениями, являющихся заказчиками социальной сферы, уполномоченным учреждением по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и другими заинтересованными лицами.
Алгоритм способствует  привлечению максимально широкого круга участников по закупкам заказчиков социальной сферы на территории Рязанской области
	получен
	-



Выполнение проекта по отношению к графику

	Наименование контрольной точки
	Утвержденная дата
	Факт
	Отклонение,
дней

	Причины отклонений

	КТ:
Установлен перечень возможных причин, влияющих на признание конкурентной закупки несостоявшейся
	01.12.2020
	01.12.2020
	--
	--

	КТ:
Разработан алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы
	17.02.2021
	17.02.2021
	-
	-

	КТ:
Выполнены все мероприятия алгоритма
	02.07.2021
	30.06.2021
	--
	--

	КТ:
Получены результаты анализа
	28.04.2022
	22.04.2022
	--
	--



Отчет об исполнении бюджета

	Результат
	Источник финансирования
	Плановая сумма, тыс. руб.
	Фактическое освоение,
тыс. руб.
	Комментарии

	-
	-
	-
	-
	-



Сводная информация о реализации проекта

	Наименование
	Оценка достижения
	Статус достижения
	
Комментарии


	Цель проекта
- Сокращение доли несостоявшихся закупочных процедур, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, расширение круга хозяйствующих субъектов, участвующих в госзакупках на территории Рязанской области
	Все критерии достижения цели выполнены/
Имеются отрицательные отклонения в достижении критериев достижения цели
	Все критерии достижения цели выполнены
	--

	Показатели проекта
- Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с отсутствием  заявок участников, %;
- Доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с поступлением единственной заявки участника, %;
- Количество информационных источников, посредством которых потенциальные участники закупок информируются о проводимых закупочных процедурах
	Все показатели достигнуты/
Имеются отрицательные отклонения в достижении одного или нескольких показателей
	ИИмеются отрицательные отклонения в достижении одного или нескольких показателей
	ННегативное влияние ключевых рисков (рост цен на закупаемую заказчиками продукцию; влияние санкций и/или ограничительных мер, введенных в отношении Российской Федерации со стороны недружественных стран; изменение законодательства РФ о закупках, в части дополнительного дробления закупок на более мелкие) привело к тому, что плановое значение показателя проекта: «доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с поступлением единственной заявки участника» (≤30 %) не было достигнуто; процент достижения показателя составил - 96,96%.

	Результаты проекта
- Проведен комплекс мероприятий по установлению причин, влияющих на признание конкурентной закупки несостоявшейся; - Разработан алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы
- Алгоритм действий, направленных на сокращение доли несостоявшихся закупок заказчиков социальной сферы, реализован при проведении госзакупок Рязанской области
	Все результаты достигнуты/
Не все запланированные результаты достигнуты
	


Все результаты достигнуты
	-
_-

	Сроки проекта
10.07.2020- 29.04.2022
	Не превышены установленные сроки/
Имеются отрицательные отклонения по срокам
	Не превышены установленные сроки
	--

	Бюджет проекта
	Не превышен запланированный объем финансирования/Имеется удорожание проекта
	_-
	Финансирование не предусмотрено



	   
	Без отрицательных отклонений
	
	Имеются  отрицательные отклонения



Информация об изменениях в проекте

	№ п/п
	Реквизиты запроса на изменение
	Уровень принятия
решения
	Причина изменения

	-
	-
	-
	-



Положительные уроки проекта

	№ п/п
	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

	1.
	Выполнение задач проекта, достижение его показателей и получение результатов путем внедрения в практическую деятельность заинтересованных сторон единого алгоритма действий (дорожной карты,  механизма взаимодействия, комплекса задач), предусматривающего необходимые мероприятия и ограниченные сроки их реализации
	Утверждение и применение на практике дорожных карт

	2.
	Выявление причин возникновения проблем, приводящих к несостоявшимся закупкам, которые подлежат устранению в ходе реализации проекта, путем группировки данных за отчетный период и их комплексного анализа всеми заинтересованными органами и организациями, выстраивание дерева влияющих факторов
	Установление и детальная проработка всеми заинтересованными органами и организациями ключевых рисков, способных оказывать негативное влияние на результат проекта, планирование мероприятий, направленных на предупреждение наступления рисков







Отрицательные уроки проекта

	№ п/п
	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта
	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

	-
	-
	-



Предложения по улучшению нормативного
и методического обеспечения проектной деятельности

	№ п/п
	Наименование
документа
	Раздел,
подраздел
	Предложение
	Обоснование целесообразности реализации

	-
	-
	-
	-
	-



Дополнительные предложения

	№ п/п
	Предложение
	
Обоснование целесообразности реализации

	-
	-
	                                                  -



Оставшиеся мероприятия по завершении проекта

1. Постпроектный мониторинг показателей:
- «доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с отсутствием заявок участников, %»;
- «доля несостоявшихся закупочных процедур заказчиков социальной сферы в связи с поступлением
единственной заявки участника, %»;
- «количество информационных источников, посредством которых потенциальные участники закупок информируются о проводимых закупочных процедурах».



Формирование архива проекта

	Наименование пункта
	Дата

	Электронные версии документов размещены в региональной государственной информационной системе Рязанской области, обеспечивающей поддержку проектной деятельности в ИОГВ
	29.04.2022



