
[bookmark: _Hlk197510058]К настоящему Контракту применяются Типовые условия Контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2023 г. № 1066 «О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства»

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №_____
[bookmark: _Hlk196745943]Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области
г. Рязань                                                                                                      «___» _______ 20__ года

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Рязанского муниципального района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь ГК РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), на основании протокола подведения итогов электронного конкурса №________________ от _________г., заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок, в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документацией выполнить комплекс работ по строительству объекта: «Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области» (далее – работы) согласно Приложениям № 1, № 2, № 4, № 5, № 6 к Контракту в сроки, предусмотренные Контрактом и сдать результат работы (Объект) Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, а также устранить любые дефекты в полном соответствии с положениями Контракта, а Заказчик обязуется принять работы и результат выполненных работ и оплатить Подрядчику обусловленную Контрактом цену на условиях настоящего Контракта (приложение №3).
1.2. Выполнение работ по Контракту осуществляется в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования - Рязанский
муниципальный район Рязанской области», утвержденной постановлением администрации муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области от 30.06.2021 № 923. 
1.3. Работы осуществляются Подрядчиком в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 6), графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение №2) и графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3) являющегося неотъемлемой частью Контракта.
Результатом выполненной работы по контракту является построенный объект капитального строительства готовый к эксплуатации и принятый по Акту законченного строительством объекта (форма КС-11).
1.4. Подрядчик осуществляет производство работ до полного исполнения своих обязательств по Контракту в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией.
1.5. Место выполнения работ: Рязанская Область, м.р-н Рязанский, с.п. Дядьковское, с Дядьково.
1.6. Срок выполнения работ: с даты заключения настоящего Контракта до 06.09.2026 года включительно.
1.7. Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.
1.8. Срок действия контракта: Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до 22.12.2026 г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть исполнены даже за пределами срока действия Контракта. В случае исполнения Сторонами обязательств по Контракту до окончания срока его действия Контракт считается закончившим свое действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств.
1.9. К настоящему Контракту применяются Типовые условия Контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2023 г. № 1066 «О типовых условиях контрактов на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства» (далее – Типовые условия). В случае наличия противоречий между условиями настоящего Контракта и Типовыми условиями, применяются Типовые условия.
1.10. Идентификационный код закупки: 253621503456162150100100070014120414

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет_________________ рублей________копеек с учетом налога на добавленную стоимость по налоговой ставке_____процентов, а в случае, если контракт   заключается   с   лицами, не   являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками налога на добавленную стоимость, цена контракта налогом на добавленную стоимость не облагается.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, расходы на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением обязательств по Контракту.
2.3. Расчеты по настоящему Контракту подлежат казначейскому сопровождению.
2.4. Изменение Цены Контракта при его исполнении не допускается, за исключением ее изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.
2.5. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту в соответствии с пунктом 1.3 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ допускается изменение цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта.
2.6. Аванс предусмотрен. Авансирование осуществляется на основании выставленного счета в пределах лимитов бюджетных обязательств, в следующем порядке:
- после заключения Контракта в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком от Подрядчика счета на выплату аванса, - аванс в размере 40 % от цены контракта, что составляет _______________ (_______________) рубль __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке 20 (Двадцать) процентов. 
Выплата аванса при применении антидемпинговых мер в соответствии с частью 13 статьи 37 ФЗ о контрактной системе не допускается.
Зачет выплаченного аванса в счет стоимости выполненных работ производится пропорционально объему выполненных работ. Оплата производится с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС, после предоставления актов формы КС-2, справок формы КС-3, подписанных подрядчиком и заказчиком. Оплата выполненных работ производится за вычетом авансового платежа в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней. 
Заказчик на основании счета, выставленного Подрядчиком, перечисляет авансовый платеж в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней.
В случае расторжения контракта Подрядчик обязан в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней возвратить Заказчику остаток аванса в размере полученной суммы аванса, уменьшенной на зачтенной заказчиком суммы аванса по платежам за выполненный ранее объем работ.
2.7. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены Контракта в соответствии со сметой контракта (Приложение № 4 к Контракту) и графиком оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к Контракту) в сроки и в размерах, которые установлены Контрактом с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ. 
2.8. Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится заказчиком после полного завершения выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС. Результатом выполненной работы по контракту является построенный объект капитального строительства готовый к эксплуатации и принятый по Акту законченного строительством объекта (форма КС-11).
2.9. Сумма, указанная в пункте 2.1 Контракта, подлежащая уплате заказчиком подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
2.10. Стоимость контракта может быть изменена, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных Заказчику как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. 
2.11. Финансирование предусмотренных Контрактом Работ производится за счет: 
- средства областного бюджета (КБК: 703 0702 1660184290 414);
- средств бюджета муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области (КБК: 703 0702 16601Я4290 414).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков результата работ.
3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Проектной и рабочей документацией и настоящим Контрактом.
3.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.
3.1.4. Заказчик, в целях осуществления контроля за выполненными по настоящему Контракту работами, принятия решений по техническим вопросам от его имени во взаимоотношениях с Подрядчиком, может привлекать специализированную организацию. 
3.1.5. При выявлении, в период выполнения работ, нарушений положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил выдавать Подрядчику письменное распоряжение на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений. В случае игнорирования распоряжения, грубого нарушения положений (в том числе рекомендуемых) действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил представитель Заказчика имеет право приостановить производство работ (с фиксацией в общем журнале работ) до устранения выявленных замечаний.
3.1.6. Проводить строительный контроль производимых и произведенных работ. Участвовать в производственных и иных совещаниях Подрядчика.
3.1.7. Требовать устранение дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, предусмотренного настоящим Контрактом.
3.1.8. Требовать возмещение расходов по устранению недостатков, возникших после выполнения работы Подрядчиком.
3.1.9. Осуществлять промежуточную приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.
3.1.10. Отказаться в любое время до сдачи работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.
3.1.11. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх объема фактически выполненных работ.
3.1.12. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
3.1.13. Привлекать организацию на основании контракта заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в целях осуществления строительного контроля за выполнением работ по настоящему Контракту.
3.1.14. Направлять в саморегулируемую организацию сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации требований стандартов и правил при выполнении работ в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия согласно ст. 9, 10 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ст. 55.14, 55.15 Градостроительного кодекса РФ.
3.1.15. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
3.1.16. Документы, представляемые Заказчиком в рамках пунктов 3.2.1 – 3.2.10 Контракта дополнительно передавать в электронном виде для совместной с Подрядчиком работы в среде общих данных. Порядок организации совместной работы в среде общих данных определяется в Приложении № 7 к Контракту.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Со дня заключения контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.
3.2.2. В течение 5 дней со дня, следующего за  днем заключения Контракта,  передать Подрядчику по акту приема-передачи  строительную площадку, а также  документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся  его  неотъемлемой  частью, а в случае получения мотивированного отказа  Подрядчика  от  подписания проекта акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий: 
- в течение 3 дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи, устранить  замечания,  указанные  в  таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку,  а  также  документы, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью; 
- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный Контрактом срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи); 
- направить Подрядчику требование о приемке по акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены приложением к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта акта приема-передачи.
3.2.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.
3.2.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением существенных условий контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления, если иной срок не установлен Контрактом.
3.2.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.6. Оплачивать выполненные по Контракту работы на основании сметы контракта (Приложение № 4 к Контракту) и графика оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 3 к Контракту) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту) и фактически выполненных Подрядчиком работ в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
3.2.7. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям контракта.
3.2.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
3.2.9. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
3.2.10. Передать Подрядчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта по акту приема-передачи:
- проектную документацию, утвержденную Заказчиком;
- площадку, для выполнения Подрядчиком работ по Контракту.
3.2.11. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
4.1. Подрядчик вправе:
4.1.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств сторон по Контракту.
4.1.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
4.1.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
4.1.4. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
4.1.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
4.1.6. Документы, представляемые Подрядчиком в рамках пунктов 4.2.16, 6.1-6.21 Контракта, дополнительно передавать в электронном виде для совместной с Заказчиком работы в среде общих данных. Порядок организации совместной работы в среде общих данных определяется в Приложении № 7 к Контракту.
4.2. Подрядчик обязан:
4.2.1. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области, в сроки, предусмотренные контрактом в соответствии с Графиком выполнения работ, который является Приложением № 2 к контракту и его неотъемлемой частью, в соответствии с проектной документацией, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных на соответствующий год, с соблюдением действующего законодательства, в том числе в области градостроительной деятельности, требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, территориальными строительными нормативами.
4.2.2. Выполнить работы, указанные в пункте 4.2.1 настоящего Контракта (далее - работы), в соответствии со следующей документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам требования, которая является неотъемлемой частью Контракта:
- проектная документация;
- иные документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта.
4.2.3. В течение 3 дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта акта приема-передачи строительной площадки, а также документов, необходимых для проведения строительных работ, подписать указанные документы либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.
4.2.4. Выполнить работы в сроки, установленные Контрактом.
4.2.5. Выполнить работы в соответствии с требованиями к строительству объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов.
4.2.6. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
4.2.7. Генеральный подрядчик в течение пяти рабочих дней после подписания контракта разрабатывает проект производства работ, включая линейный календарный план-график производства работ с возможностью ежедневного контроля сроков выполнения и сдачи отдельных видов и участков выполнения работ (далее - ППР) и согласовывает его с Заказчиком.
4.2.8. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. 
4.2.9. Передать Заказчику на дату завершения этапа работ и всего объёма работ для подтверждения объемов и качества работ:
4.2.9.1. Документ о приемке, который должен содержать информацию, указанную в части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.  
[bookmark: _Hlk198214614]Документы, прилагаемые к документу о приемке и являющиеся его неотъемлемой частью (акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета на оплату или счета-фактуры (если Подрядчик является плательщиком НДС), а также исполнительную документацию, в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652).
4.2.10. С начала работ и до их завершения оформлять и вести исполнительную документацию в полном соответствии с Проектной документацией, строительными нормами и правилами, в том числе общий журнал работ по форме согласно Приказу Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» (далее - журнал производства работ), в части работ, предусмотренных проектной документацией. 
4.2.11. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, исполнением подрядчиком условий контракта, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.2.12. Информировать заказчика обо всех происшествиях на объекте капитального строительства, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте капитального строительства, о несчастных случаях на объекте капитального строительства, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны подрядчику.
4.2.13. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
4.2.14. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.
4.2.15. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.16. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе необходимом для приемки законченного строительством объекта.
4.2.17. Принять по Акту приема-передачи строительную площадку и возвести собственными и/или привлеченными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Контракту, согласно проектной документации.
4.2.18. Осуществить за свой счет временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ по Контракту.
4.2.19. Выполнять на строительной площадке мероприятия по охране труда и технике безопасности, мероприятия по промышленной и экологической безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих правовых актов.
Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к ухудшению качества выполненных работ, нарушению требований, обязательных по охране окружающей среды и безопасности строительных работ. 
В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации извещать государственную инспекцию строительного надзора Рязанской области, в том числе при возникновении аварийной ситуации при выполнении работ по Контракту.
4.2.20. Известить Заказчика и строительный контроль о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 часа до начала приемки соответствующих работ.
Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.
4.2.21. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к ухудшению качества выполненных работ, нарушению требований, обязательных по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.
4.2.22. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта. Оборудовать строительную площадку пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора.
4.2.23. Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка. 
4.2.24. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для строительства Объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала строительства до подписания конечного акта приемки выполненных работ.
4.2.25. Известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ по Контракту.
4.2.26. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, создающих невозможность завершения работ в установленный Контрактом срок.
4.2.27. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
4.2.28. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной и рабочей документации.
4.2.29. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.
4.2.30. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результата работ (Объекта) до даты подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта по типовой межотраслевой форме КС-11, установленной постановлением Госкомстата России по согласованию с Госстроем России № 71а от 30.10.97 г. (далее – Акт по форме № КС-11).
4.2.31. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой цены, указанной в п. 2.1 настоящего Контракта.
4.2.32. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.
4.2.33. Обеспечить постоянное нахождение на месте выполнения работ представителя Подрядчика, назначаемого приказом по организации, а также ответственных лиц от привлеченных субподрядных организаций.
4.2.34. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет. 
4.2.35. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
4.2.36. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая, или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
4.2.37. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение результатов работ (объекта) до даты подписания сторонами акта по форме № КС-11.
4.2.38. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.2.39. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Контракта.
4.2.40. Подрядчик обязан привлечь к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 25 % от цены Контракта в стоимостном выражении ______________ (_______________) рубля __ копеек. Если Подрядчик является субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организаций привлекать к исполнению Контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не требуется.
4.2.41. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем представить Заказчику:
а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную Подрядчиком.
4.2.42. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 4.2.41. настоящего Контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.
4.2.43. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие документы:
а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;
б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).
4.2.44. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи – приемки выполненных работ.
4.2.45. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
а) за представление документов, указанных в п.4.2.41 – п.4.2.43 настоящего Контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Контракте.
4.2.46. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление № 570) Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению Контракта работы в объеме не менее 25% цены Контракта. В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения Контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику по форме Приложения № 5 предложения по конкретным видам и объемам работ из числа видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, и заключить с Заказчиком дополнительное соглашение к Контракту, включив согласованные с Заказчиком конкретные виды и объемы работ для самостоятельного выполнения.
4.2.47. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта по форме КС-11 предоставить Заказчику сопроводительным письмом информацию об исполнении Подрядчиком пункта 4.2.46 настоящего Контракта, с указанием в нем видов, объемов и стоимости Работ по Контракту, которые Подрядчик выполнил самостоятельно без привлечения других лиц.
4.2.48. Обеспечить выполнение работ с учетом требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4.2.49. Использовать в строительстве Объекта материалы надлежащего качества. Соответствие качества материалов, оборудования, конструкций, используемых в строительстве Объекта, предъявляемым требованиям должно быть подтверждено соответствующими документами. Материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении.
4.2.50. Внесение изменений в проектную документацию по инициативе Подрядчика согласовывается с Заказчиком и производится за счет собственных средств Подрядчика, при этом сроки выполнения строительно-монтажных работ остаются неизменными.
4.2.51. При проведении проверок целевого использования бюджетных средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по строительству Объекта.
4.2.52. При расторжении контракта до завершения работ передать заказчику исполнительную документацию, ведение которой осуществляется подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, а также другие документы, полученные (составленные) подрядчиком в ходе исполнения обязательств по контракту, в течение 10 дней со дня получения от заказчика направленного в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений, требования о передаче указанных документов заказчику.
4.2.53. Открыть в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Рязанской области.
4.2.54. Представлять в Управление Федерального казначейства по Рязанской области соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее - Порядок санкционирования) исходя из предмета Контракта.
4.2.55. Указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее - распоряжения), и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор муниципального контракта, сформированный в соответствии с Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. № 205н (далее - Порядок № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями.
4.2.56. Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10 декабря 2021 г. № 210н (далее - Порядок № 210н).
4.2.57. Представлять в Управление Федерального казначейства по Рязанской области сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов.
4.2.58. Подрядчик не вправе перечислять средства с лицевого счета:
4.2.58.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;
4.2.58.2. На свои счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее - банк), за исключением:
- оплаты обязательств исполнителя в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
- оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее - документы-основания);
- возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов)
- оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования
4.2.58.3. Право на перечисление средств с лицевого счета на счета, открытые в банке юридическим лицам приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
4.2.59. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта Подрядчик должен выполнить на строительной площадке мероприятия, предусмотренные ПОС, по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП, установить на объекте по месту выполнения работ по настоящему Контракту камеры, за счет собственных средств, обеспечив 24 – часовой онлайн-видеонаблюдение с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением доступа Заказчику.
Требования к видеопотоку на строительном объекте: Камеры на строительном объекте должны иметь доступ из внешней сети интернет по статическому IP-адресу самой камеры или по статическому IP-адресу маршрутизатора с настройкой маршрута пакетов на соответствующие камеры. Камеры должны иметь протокол HTTP с поддержкой ONVIF. Устанавливать связь с сервером по протоколу TCP. Поддерживать протоколы сжатия информации: H.264, H.264+,: H.265, H.265+. Иметь разрешение матрицы не менее 2 Мп. Необходимо обеспечить канал связи до камеры из расчета 3 Мбит/с на одну камеру. Для доступа к камере необходимо предоставить доступ к камере по протоколу HTTP, указать IP-адрес камеры, порт, логин и пароль.
4.2.60. Обязан письменно согласовать с Заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительный контроль материалы и оборудование, закупаемое им в целях выполнения работ по настоящему Контракту. Материалы/оборудование должно соответствовать требованиям установленным Техническим заданием, а также проектной документации. В случае указания в документации к настоящему Договору марки и или производителя материала/оборудования и (или) характеристикам, Подрядчик обязан закупить материалы согласно данным требованиям.
В целях согласования указанных материалов/оборудования обязан письменно направить в адрес Заказчика и лица, осуществляющего строительный контроль информацию с указанием качественных характеристик, объема, наименования материала/оборудования, а также документов, подтверждающих указанные характеристики. 
В случае неисполнения указанных требований, Заказчик, а также лицо осуществляющее строительный контроль вправе приостановить выполнение работ в целях проверки используемого материала/оборудования.
При обнаружении Заказчиком некачественных материалов/оборудования и (или) несоответствующих требованиям предусмотренным Техническим заданием и (или) проектной документации, Подрядчик обязуется за свой счет заменить данные материалы/оборудование.
4.2.61. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику информацию обо всех субподрядчиках (соисполнителях), заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
4.2.62. Подрядчик обязан являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – СРО), а также должен быть включен в единый электронный реестр СРО, в случаях, установленных законодательством, а также должен уплатить взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Работы по контракту должны производиться только при наличии соответствующих разрешительных документов (лицензий, свидетельств, допусков и т.д.), если для выполнения отдельных видов работ по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется наличие указанных документов.
4.2.63. До сдачи объекта, либо результатов исполнения отдельного этапа работ Заказчику провести пуско-наладочные работы и испытания инженерных систем и монтируемого оборудования.
4.2.64. В течение 3 рабочих дней после приемки объекта капитального строительства представить Заказчику документы, необходимые в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства проектной документации и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СКРЫТЫХ РАБОТ К ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ
5.1. Заказчик назначает приказом своего представителя, который от его имени имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением работ Подрядчиком, а также проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (далее – представитель Заказчика).
Представитель Заказчика имеет право на беспрепятственный доступ к месту выполнения работ.
Подрядчик в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения Сторонами настоящего Контракта сопроводительным письмом направляет в адрес Заказчика информацию об уполномоченном представителе Подрядчика при исполнении Контракта.
5.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
5.3. Подрядчик письменно за 72 часа до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию.
Выполнение Сторонами обязанностей по сдаче Подрядчиком и приемке Заказчиком отдельных ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию по Контракту осуществляется с учетом положений ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ.
Срок приемки Заказчиком отдельных ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента истечения времени, указанного в абзаце 1 настоящего пункта Контракта.
5.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ, только после подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций.
Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом должным образом, то по его требованию, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть, произведенных работ, а затем восстановить ее.
5.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ, обязан устранить последние в срок, установленный Заказчиком, и передать результат работ Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом Контракта. 

6. ПОРЯДОК
ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И РАСЧЕТОВ
6.1. Приемка выполненных работ, в том числе отдельных этапов работ, осуществляется Заказчиком с учетом положений ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, условий настоящего Контракта.
6.2. Приемка выполненных работ осуществляется на основании документов о приемке работ, подтверждающих их выполнение в соответствии с условиями контракта.
6.3. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ технологиям, принятым при разработке сметных нормативов, а также не выделяется стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций) и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, непредвиденных работ и затрат Подрядчика. Также при приемке выполненных работ не требуется обоснование размера понесенных Подрядчиком расходов на выполнение указанных работ и затрат, учтенных и не подлежащих выделению в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта.
6.4. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к Контракту) и оформляется в соответствии с условиями Контракта с составлением документа о приемке и приложений к нему в соответствии с разделом 4.2.9.1. Контракта. 
Одновременно с вышеуказанными документами Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию, указанную в п. 4.2.9.2. Контракта в объеме выполненной Работы.
6.5. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документы о приемке.
К документу о приемке прилагаются документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная в части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.
Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе в соответствии с пунктом 1 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.
6.6. Не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;
б) формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
6.7. В случае создания приемочной комиссии, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:
а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;
б) после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
6.8. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Подрядчику. Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.
6.9. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
6.10. Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.
6.11. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в единой информационной системе, осуществляется путем формирования и подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Подрядчика и Заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.
6.12. Оплату за выполненные работы Заказчик осуществляет за фактически выполненные и принятые объемы работ в пределах Цены настоящего Контракта и утвержденного лимита бюджетных обязательств на текущий финансовый год по безналичному расчету с оформлением платежных поручений в валюте Российской Федерации (в рублях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке.
6.13. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Проектной документации, оплате не подлежат.
6.14. Подписание Заказчиком документа о приемке не лишает Заказчика права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств федерального бюджета, бюджета Рязанской области.
6.15. Приемка завершенного строительством Объекта осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
6.16. Приемка завершенного строительством Объекта производится в течение 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к приемке.
6.17. Результаты приемки законченного строительством Объекта оформляется Сторонами актом по форме № КС-11.
6.18. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, подрядчик представляет документы о приемке работ, а также исполнительную документацию в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652), акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Копии документов, удостоверяющих качество выполненной Работы, должны быть заверены подписью и печатью Подрядчика (при наличии печати).
Отсутствие исполнительной документации на объем представленных к приемке Работы является основанием для отказа в приемке Работ.
6.19. Приемке завершенного строительством объекта в эксплуатацию должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей приемочной комиссии.
6.20. По завершении всех работ по настоящему контракту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
[bookmark: _Hlk198288023]7.1. Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ. 
7.2. Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым, и составляет 5 (пять) лет. 
7.3. В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
7.4. Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.
7.5. Если в течение гарантийного срока, установленного контрактом, будут обнаружены недостатки (дефекты) результата работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
[bookmark: _Hlk198288154]7.6. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
7.7. В случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Заказчик вправе в срок, установленный контрактом для составления такого акта, составить его без участия Подрядчика, подписать со своей стороны и направить указанный акт Подрядчику в порядке, установленном контрактом для направления уведомлений. В указанном случае акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ считается составленным и подписанным сторонами контракта надлежащим образом.
7.8. Если иной срок не будет согласован сторонами контракта дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения Подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны Заказчика (в случае уклонения Подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).
7.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный контрактом или иной согласованный сторонами контракта срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.
7.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.
7.11.    Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком в течение 5 рабочих дней до даты подписания Заказчиком итогового документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненных работ (ее результатов).      
7.12. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 12 501 486,28 (Двенадцать миллионов пятьсот одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей 28 копеек (1% (один) процент от начальной (максимальной) цены Контракта).
          7.13. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
7.14. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Рязанской области.
          7.15. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
          7.16. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
          7.17. В случае если обеспечением гарантийных обязательств является внесение денежных средств, Подрядчик перечисляет денежные средства на следующие реквизиты банка Заказчика:
Получатель: финансовое управление администрации Рязанского муниципального района (МКУ «УКС Рязанского района» - л\с 05593D01540)
Реквизиты: 
Казначейский счет № 03232643616340005900
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области г. Рязань, 
БИК 016126031
Единый казначейский счёт	№ 40102810345370000051, 
ИНН 6215034561, КПП 621501001, ОКТМО 61634457101, ОГРН 1226200002632
[bookmark: _Hlk196748309]В платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывается: «Обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному Контракту «Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области».
7.18. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств по Контракту, возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в полном объеме, в срок не превышающий 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковские реквизиты Подрядчика, с которых они были перечислены Заказчику, либо на дополнительно указанные Подрядчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Заказчик и подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.
8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063» (далее  по  тексту Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
8.5. Требования сторон об уплате неустоек (штрафов, пеней) направляются в порядке, который предусмотрен контрактом для направления уведомлений.
8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042):
10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом №44 ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, в том числе гарантийного обязательства):
а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.10. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, устанавливается штраф в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
8.11. За неисполнение Подрядчиком условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливается штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом, и составляет ______руб.
8.12. Подрядчик несет ответственность за непредоставление информации обо всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших с Подрядчиком договор или договоры, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта, путем  взыскания с Подрядчика  пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
8.13. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.14. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.15. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их  последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Контракта Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую Сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по Контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех Сторон альтернативных способов исполнения Контракта.
 
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта на сумму 62 507 431,39 (Шестьдесят два миллиона пятьсот семь тысяч четыреста тридцать один) рубль 39 копеек, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
При снижении цены в предложенной Подрядчиком заявке на двадцать пять процентов и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, определяется Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. В независимую гарантию должно быть включено условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. . Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть составлена по утвержденной постановлением Правительства от 08.11.2013 № 1005 типовой форме на условиях, определенных гражданским законодательством.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.3. В независимую гарантию включается условие об обязанности гаранта уплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения гарантом требования Заказчика (бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования. Споры, возникающие в связи с исполнением обязательств по настоящей независимой гарантии, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Рязанской области.
10.4. В случае перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, денежные средства перечисляются на расчетный счет заказчика:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: финансовое управление администрации Рязанского муниципального района (МКУ «УКС Рязанского района» - л\с 05593D01540)
Реквизиты: 
Казначейский счет № 03232643616340005900
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области г. Рязань, 
БИК 016126031
Единый казначейский счёт	№ 40102810345370000051, 
ИНН 6215034561, КПП 621501001, ОКТМО 61634457101, ОГРН 1226200002632
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывается: «Обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному Контракту «Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области».
10.5. Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта. В случае непредоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения Контракта, Подрядчик считается уклонившимся от заключения Контракта.
10.6. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 
10.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту (если Подрядчиком применяется такая форма обеспечения исполнения Контракта), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в полном объеме, в срок не превышающий 30 (Тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Денежные средства возвращаются на банковские реквизиты Подрядчика, с которых они были перечислены Заказчику, либо на дополнительно указанные Подрядчиком.
10.8. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе удержать денежные средства.
10.9. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у гаранта уплаты денежной суммы.
10.10. В случае если Подрядчиком является государственное или муниципальное казенное учреждение, требование об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяется. 

11. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, - обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
11.5.	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.6. Односторонний отказ от исполнения контракта осуществляется с учетом положений частей 9 - 11, 12.1, 13 - 19, 20.1, 21 - 23 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.7. В случае принятия одной из сторон контракта решения об одностороннем отказе от исполнения контракта расторжение контракта после принятия такого решения осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
11.8.	При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11.9. Если одной из сторон контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия контракта, такая сторона контракта вправе направить в письменной форме другой стороне контракта предложение об изменении существенных условий контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта.
11.10. Сторона контракта, получившая предложение об изменении существенных условий контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, направляет другой стороне контракта подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа.
11.11.	Соглашение о расторжении контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
12.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
12.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Контракта срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракта в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
13.1. Подрядчик гарантирует отсутствие нарушения исключительных прав третьих лиц, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту.
13.2. Все убытки, понесенные Заказчиком при нарушении исключительных прав третьих лиц при выполнении работ по настоящему Контракту, включая судебные расходы и материальный ущерб, возмещаются Подрядчиком.

14. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
          14.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении контракта ни одна из сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
          14.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением контракта (далее - разногласия), стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений контракта.
14.3. Претензия должна быть составлена и направлена одной стороной другой стороне с использованием ЕИС в соответствии с ч. 16 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ. Совокупный объем электронных уведомлений (при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта), направляемых в отношении одного контракта, не должен превышать 150 мегабайт для каждой из сторон Контракта. При превышении такого объема обмен информацией и документами осуществляется без использования ЕИС.
14.4. В претензии должны быть указаны:
а) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, предъявившей претензию;
б) наименование, почтовый адрес и реквизиты стороны, которой предъявлена претензия;
в) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, со ссылками на соответствующие пункты Контракта и (или) нормативные правовые акты РФ;
г) требования стороны;
д) информация о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии (приостановка исполнения обязательств, передача спора на разрешение суда и т.д.);
е) дата и регистрационный номер претензии;
ж) подпись уполномоченного лица;
з) перечень прилагаемых документов.
14.5. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы, которые отсутствуют у стороны-адресата, их копии либо выписки из них.
14.6. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению стороны, предъявившей претензию, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
14.7. Сторона направляет ответ на претензию по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.
14.8. При отклонении претензии полностью или частично, либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, либо неисполнении требований, указанных в претензии, в установленные для их исполнения сроки, либо невручении претензии по обстоятельствам, зависящим от стороны-адресата, сторона, предъявившая претензию, вправе после наступления любого из указанных событий передать спор на разрешение в Арбитражный суд Рязанской области.
14.9. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 30 (тридцати) дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна.
14.10. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта, по которым не найдено решение, удовлетворяющее обе стороны, разрешаются в Арбитражном суде Рязанской области.

15. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ
15.1. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, по электронной почте, лично под расписку или направляются стороне контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу стороны контракта, указанному в контракте.
Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:
дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени стороны контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени стороны контракта, лично под расписку);
дата получения стороной контракта, направившей уведомление, подтверждения о вручении стороне контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения стороной контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии стороны контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).
15.2. Юридически значимые сообщения направляются исключительно предусмотренными Контрактом способами. Направление сообщения иным способом не может считаться надлежащим.
15.3.	Все юридически значимые сообщения должны направляться исключительно по адресу, который указан в разделе Контракта Расчетные счета, адреса сторон. Направление сообщения по другим адресам не может считаться надлежащим.
14.4.	Если иное не предусмотрено законом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее представителю.
15.5.	Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.
15.6.	Стороны в полном объеме признают юридическую силу переписки, осуществленную по средствам электронной почты между адресами Заказчика (e-mail: oks@rzraion.ru) и Подрядчика (e-mail:___________).
15.7. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением подрядчиком или заказчиком условий контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

16. ФОРС-МАЖОР
16.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие, которых они не имеют возможности.
16.2.	Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.
16.3.	Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операции на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2021 № 2483.
17.2. Операции с целевыми средствами, отраженными на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с Порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования;
17.3. Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора муниципального контракта, сформированного в соответствии с Приказом Минфина России от 2 декабря 2021 г. N 205н
"Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств".
17.4. Внесение изменений и дополнений, не противоречащих законодательству Российской Федерации, в условия Контракта осуществляется путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые являются его неотъемлемой частью. 
Соглашение об изменении условий контракта, заключенного по результатам электронных процедур, закрытых электронных процедур, заключается с использованием единой информационной системы.
17.5. Во всем остальном, неурегулированном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
17.6. Приложения, указанные в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью:
приложение № 1 – проектно-сметная документация;
приложение № 2 – график выполнения строительно-монтажных работ;
приложение № 3 – график оплаты выполненных работ;
приложение № 4 –смета контракта;
         приложение № 5 - форма видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств;
         приложение №6 – описание объекта закупки;
         приложение №7 - порядок организации совместной работы в среде общих данных.

18. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Рязанского муниципального района»
Юридический адрес: 390542 Рязанская область, Рязанский район, п. Листвянка, ул. Парковая, 3А 
Почтовый адрес: 390047, Рязань, ул. Связи, д. 8/2 
ИНН 6215034561, КПП 621501001 
Казначейский счет 03231643616340005900
Единый казначейский счет: 40102810345370000051
БИК банка	016126031
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЯЗАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Рязанской области г. Рязань
Получатель/ Плательщик: финансовое управление администрации Рязанского муниципального района (МКУ «УКС Рязанского района», л/с 03593D01540)
ОГРН 1226200002632
Тел: 8-(4912)-28-90-61;
e-mail: oks@rzraion.ru



Директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Рязанского муниципального района»

_________________ /Коршунов К. И./     

	ПОДРЯДЧИК:
















































Приложение №1
к муниципальному контракту №__
от «__» _______ 2025 г.

ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Размещена отдельными файлами в Единой информационной системе.




























1

Приложение №2
к муниципальному контракту №__
от «___» ________ 20__ г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ
	


Срок передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии)

	1
	Подготовительные работы ; Конструктивные решения  "Ниже отм. 0.000"; Конструктивные решения  "Выше отм. 0.000: Фундаменты"; Фундаменты под жироуловитель, котельную, КНС и резервуары ливневой канализации
	с момента заключения контракта - по 15 февраля 2026 г
	











В соответствии с проектно-сметной документацией
	











Не передаются


	2
	Объемно - планировочные и архитектурные решения
	с 10 января 2026 г - по 15 августа 2026 г
	
	

	3
	Устройство внутренних инженерных сетей (Внутреннее водоснабжение; Внутренняя канализация; Отопление; Теплоснабжение калориферов; Дымоудаление; Вентиляция; Индивидуальный тепловой пункт; Электроосвещение; Электросиловое оборудование)
	с 10 января 2026 г - по 15 августа 2026 г
	
	

	4
	Сети связи; Системы технической безопасности; Мультимедийные системы; Системы пожарной автоматики и оповещения.
	с 10 января 2026 г - по 15 августа 2026 г
	
	

	5
	Устройство наружных инженерных сетей (Сети 0,4 кВ, Наружные сети водоснабжения, Наружные сети водоотведения, Тепловые сети, Внешний газопровод; Наружное освещение)
	с 01 июля 2025 г - по 25 декабря 2025 г
	
	

	6
	Монтаж лифтов
	с 01 февраля 2026 г - по 01 апреля 2026 г
	
	

	7
	Благоустройство территории (Устройство твердых покрытий; Озеленение; Малые архитектурные формы и спортивные площадки; Ограждение; Дорожные знаки; Землянные массы).
	с 01 апреля 2026 г- по 01 августа 2026 г
	
	



Дополнительные события: 
Работы осуществляются Подрядчиком в соответствии с настоящим Графиком и Графиком оплаты выполненных работ (Приложения №2 и №3 к Контракту).
Даты событий, указанных в пунктах 2.9.1-2.9.5 Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, работ, утвержденной Приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр установлены/не установлены: 
- подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта: установлены;
- передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства: не установлены;
- передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации: не установлены;
- подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией: не установлены;
- подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта не установлены.

Временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ по Контракту в точках подключения в соответствии с проектной документацией и техническими условиями осуществляется Подрядчиком и за его счет.											
		[bookmark: _Hlk184380000]ЗАКАЗЧИК:

_________________ /Коршунов К. И./     
	ПОДРЯДЧИК:


__________________ /___/



	




























Приложение №3
к муниципальному контракту №__
от «__» ________20__ г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области

	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса
	Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику
	Сумма к оплате с НДС, руб. 
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания документа о приемке
	7

	1

	Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области
	в течении 10 (Десяти) рабочих дней на основании выставленного счета
	40% 

		
	
	100,00%

	 
	Итого:
	 
	
		
	
	100,00%




	*Перед подписанием контракта суммы оплаты и доля этапа выполнения корректируются с учетом снижения, полученного при проведении процедуры электронного конкурса.

	Цена контракта составляет _________ (_____________) рубля __ копеек.

	Срок и размер окончательной оплаты: Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производится заказчиком после полного завершения выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, в течение 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС.


	ЗАКАЗЧИК:

_________________ /Коршунов К. И./     
	ПОДРЯДЧИК:


__________________ /________/







Приложение №4
к муниципальному контракту №__
от «___» _______ 20__ г.

СМЕТА КОНТРАКТА

* Смета контракта заполняется Заказчиком на стадии заключения контракта, на основании проекта сметы контракта с учетом результата торгов, положений Приказа Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр.
Проект сметы контракта размещен отдельным файлом в Единой информационной системе.
[bookmark: _Hlk181288032]Приложение №5
к муниципальному контракту №__
от «__» _______ 2025 г.

ФОРМА 

ВИДЫ И ОБЪЕМЫ РАБОТ, КОТОРЫЕ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН ВЫПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДРУГИХ ЛИЦ К ИСПОЛНЕНИЮ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

по объекту капитального строительства: «Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, 
в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области»
	№ п/п
	Вид работ*
	Объем работ (в ценах контракта с учетом НДС-20%)
 рублей*

	1
	Подготовительные работы
	

	2
	Земляные работы
	

	3
	Инженерная подготовка территории
	

	4
	Инженерная защита территории
	

	5
	Свайные работы
	

	6
	Устройство фундаментов и оснований
	

	7
	Возведение несущих конструкций
	

	8
	Возведение наружных ограждающих конструкций
	

	9
	Устройство кровли
	

	10
	Фасадные работы
	

	11
	Внутренние отделочные работы
	

	12
	Устройство внутренних санитарно-технических систем
	

	13
	Устройство внутренних электротехнических систем
	

	14
	Устройство внутренних трубопроводных систем
	

	15
	Пусконаладочные работы
	

	16
	Устройство наружных сетей канализации
	

	17
	Устройство наружных сетей водоснабжения
	

	18
	Устройство наружных сетей теплоснабжения
	

	19
	Благоустройство
	

	
	Итого: ________________ (_________________________________________________________) рубля ____ копеек, что составляет не менее 25% цены контракта.




* Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по строительству объекта в соответствии с подпунктом «а» и «б» п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 не менее 25% цены контракта. Настоящее приложение заполняет Подрядчик на стадии заключения Контракта. Подрядчик самостоятельно определяет объем и конкретные виды работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом «а» постановления Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570, с учетом пунктов 4.2.40-4.2.41 Контракта и указанных в столбце «Виды работ» настоящего приложения. Если Подрядчик не планирует самостоятельно выполнять определенный вид работ в соответствующей строчке столбцов (Ед. изм., Объем работ, стоимость работ (в руб.)) ставится следующий символ «-».


	ЗАКАЗЧИК:

_________________ /Коршунов К. И./     
	ПОДРЯДЧИК:


__________________ /_______________/



[bookmark: _Hlk197520707]Приложение №6
к муниципальному контракту №__
от «__» _________ 20__ г.

Описание объекта закупки 
(техническое задание)

Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области

     1. Наименование выполняемых работ: Строительство 2-ой очереди школы на 1050 учащихся, в с. Дядьково, Рязанского района Рязанской области. 
2. Количество/объемы выполняемых работ: в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией.
3. Место выполнения работ (адреса объекта): Рязанская Область, м.р-н Рязанский, с.п. Дядьковское, с Дядьково.
4. Сроки выполнения работ:
Начало - с даты заключения контракта.
Срок окончания выполнения строительно-монтажных работ по контракту - 06.09.2026 г.
[bookmark: _Hlk198286455]Примечание: Генеральный подрядчик в течение пяти рабочих дней после подписания контракта разрабатывает проект производства работ, включая линейный календарный план-график производства работ с возможностью ежедневного контроля сроков выполнения и сдачи отдельных видов и участков выполнения работ (далее - ППР) и согласовывает его с Заказчиком. 
5. Виды выполняемых работ: 
Выполнение работ по строительству и вводу объекта эксплуатацию. Полное наименование (перечень) и объемы выполняемых работ - в соответствии с прилагаемой проектно-сметной документацией.
6. Условия выполнения работ:
Требуемое качество и надежность произведенных работ должны обеспечиваться Генеральным подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях создания строительной продукции. Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СП, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН (применяемых для конкретных по своей характеристике работ).
7. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, использованию необходимых товаров, материалов в т.ч. оборудования:
- в случае необходимости конкретизации и определения способа выполнения отдельных работ, предусмотренных документацией или непредусмотренных, но непосредственно связанных с предусмотренными документацией – Генеральному подрядчику разработать необходимые разделы рабочей документации; 
 - использование необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники;
- обеспечение содержания и уборки объекта при проведении строительства, вывоз мусора;
- ограждение территории объекта, ограничение допуска посторонних лиц;
- осуществление строительного контроля на объекте;
- в случае необходимости, проведение испытаний смонтированных изделий, конструкций и материалов.
- осуществление охраны объекта, материалов и оборудования на объекте;
- подготовка исполнительной документации, включая паспорта и соответствующие сертификаты на применяемые материалы, изделия и оборудование;
- проведение за собственный счет всех необходимых согласований;
- получение всех необходимых согласований работ для открытия/закрытия ордера на производство земляных работ, в т.ч. с собственниками/эксплуатирующими инженерные сооружения и сети организациями;
- перед началом работ установить информационные стенды с указанием информации о заказчике, подрядной организации (номера контактных телефонов обязательны), с указанием видов работ и сроками начала и завершения работ, предварительно согласовав его с Заказчиком.
8. Общие требования к выполнению работ
В соответствии с СНиП, ГОСТ, СП, СанПин, ТСН. Генеральный подрядчик при производстве работ обязан:
- Выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с ППР.
- Обеспечивать 24-часовое онлайн-видеонаблюдение с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за объектом строительства;
- выполнить работы по подготовке технического плана построенного здания;
- Вести накопительную ведомость выполненных работ (справка формы КС-6)
- Осуществлять своевременное оформление разрешительной документации на строительство и подготовительные работы.
- Осуществлять вынос границ отвода земельного участка под строительство. 
- Осуществлять детальную разбивку осей зданий, инженерных сетей и коммуникаций. 
- Осуществлять за собственный счет направление материалов и изделий на лабораторные анализы и испытания.
- Осуществлять строительный контроль, входной контроль материалов, конструкций, оборудования и достоверности документирования его результатов. Использовать для проведения лабораторного контроля аккредитованные лаборатории, обеспечивая предусмотренные технической документацией испытания (измерения) и предоставляя результаты этих испытаний Заказчику;
- Участвовать посредством уполномоченных представителей в производственных совещаниях по вопросам ведения работ на объекте, подавать предложения по выполнению планов;
- Осуществлять фото документирование и передачу совместно с представителями Заказчика выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также останавливать производство дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
- Осуществлять по мере готовности с участием Учреждения, а также проектных организаций (авторского надзора) промежуточную сдачу-приемку ответственных конструкций зданий и сооружений;
- Предоставлять Учреждению еженедельно отчеты в электронном виде на цифровом носителе (либо посредством электронной почты) с полным описанием всех видов работ, выполняемых Генеральным подрядчиком с фотофиксацией технологии производства работ по видам (отдельным элементам), указывая их место нахождения, дату производства работ, а также фотокопии записей в общем и специальных журналах, произведенных Генеральным подрядчиком, в формате Word с указанием соответствующих страниц журнала и детальной привязкой к элементам Объекта, на которых выполнялись работы;
- Вести первичную исполнительную техническую документацию (исполнительных схем инструментальной съемки смонтированных конструкций, частей здания, сооружений и инженерных коммуникаций, общих и специальных журналов работ) и внесение в нее изменений в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве строительно-монтажных работ;
- формировать и вести исполнительную документацию, предусмотренную Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», в электронном виде.
- Персонал Генерального подрядчика должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных Объекту;
8.1. Осуществлять контроль за:
- соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режимов при производстве строительно-монтажных работ; 
- за соответствием выполнения строительных и монтажных работ проекту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного контроля; 
- проверкой соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам использующих на объекты капитального строительства материалов, конструкций и изделий; 
- контроль за дозировкой составляющих и приготовлением бетонов, растворов, мастик и др. материалов; 
- определением набора прочности бетона, контроль испытания сварных соединений, контроль состояния грунтов в основаниях фундаментов.
8.2. Осуществлять геодезический контроль. Геодезический контроль осуществляется посредством проведения инструментального контроля, в процессе строительства. В состав геодезических работ, выполняемых на строительной площадке, входят производство геодезических разбивочных работ в процессе строительства, геодезический контроль соответствия геометрических параметров объекта капитального строительства проекту. Результаты инструментального контроля в процессе строительства заносятся в общий журнал работ. Соответствие выполненных работ оформляется в исполнительной документации по результатам исполнительной съемки.
8.3. Осуществлять производственный контроль, который включает в себя входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций, приемочный контроль строительно-монтажных работ. Строительные материалы, конструкции, изделия и оборудование, использующиеся на стройке, должны проходить входной контроль Генеральным подрядчиком на соответствие требованиям проектной документации, стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество изготовления, а также на соблюдение правил разгрузки и хранения. 
8.4. Обеспечивать операционный контроль, который должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля на выполнение соответствующего вида работ.
Схемы операционного контроля должны содержать эскизы конструкций с указанием допускаемых отклонений в размерах, основные технические характеристики материала или конструкции, перечень контролируемых операций или процессов, данные о составе, сроках и способах контроля, перечень скрытых работ.
8.5. Осуществлять мониторинг технического состояния строящихся сооружений, коммуникаций, зданий, отдельных конструкций и конструкционных систем который проводится в соответствии с нормативно-техническими документами и представляет собой систему наблюдения и контроля, проводится по определенной программе для своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-деформационного состояния конструкций и грунтов основания, которые могут повлечь переход объекта строительства, в аварийное состояние. 
8.6. Участвовать в проверках, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
8.7. Обеспечивать извещение Заказчика и органов государственного строительного контроля обо всех случаях аварийного состояния на объекте и объемах работ по ликвидации аварий.
8.8. Проверять наличие необходимых лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске у субподрядчиков (соисполнителей работ) и поставщиков материалов.
8.9. Оповещать Заказчика о выявленных недостатках в проектной документации и давать предложения о внесении изменений в утвержденную проектную документацию в процессе строительства, в том числе по предложениям организации, осуществляющей авторский надзор.
8.10. В случае необходимости, принимать решения о временном прекращении работ и консервации объекта. По указанию заказчика осуществить подготовку к утверждению сметы на выполнение работ по консервации объекта.
8.11. Организовать совместно с Заказчиком сдачу работ и ввод в эксплуатацию объекта.
8.12. Принимать участие в сверке расчетов за выполненные работы с финансовым органом Заказчика. 
8.13. Ответственные представители Генерального подрядчика должны быть закреплены приказом руководителя за объектом. Копии таких приказов с их мобильными номерами передаются Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты издания приказа. На представителей возлагается ответственность за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Заказчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.   
9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:
- соответствие качества используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, (ГОСТ, СНиП, ТУ) обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- соответствие качества выполнения всех работ всем действующим нормам и техническим условиям;
- бесперебойное и безопасное функционирование установленных изделий, смонтированных систем и конструкций;
- Генеральный подрядчик обязан согласовать с представителями Заказчика вопросы, связанные с установкой и работой производственно-технологического оборудования, подъемных механизмов и прочего оборудования, используемых при выполнении работ по контракту, порядок допуска строителей для производства работ;
- применяемые средства механизации, инструменты должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических требований, требований противопожарной безопасности при производстве работ;
- Генеральный подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении строительно-монтажных работ, правил пожарной безопасности, правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ;
- разгрузка материалов производится только в специально отведенных местах;
- вывоз строительного мусора производится регулярно силами и за счет Генерального подрядчика.
- в случае осуществления несогласованных с Заказчиком действий Генеральный подрядчик устраняет их последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах – экземпляр для Генерального подрядчика и экземпляр для Заказчика.
10. При проведении работ не допускается:
- осуществление мероприятий и способов их реализации, нарушающих требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических нормативных документов, требований противопожарной безопасности;
- применение оборудования и инструментов, вызывающих превышение нормативно допустимого шума и вибрации – осуществляется в период времени - по согласованию с Заказчиком.
11. Порядок сдачи и приемки результатов работ:
- Приёмка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется заказчиком на основании письменного уведомления Генерального подрядчика;
Генеральный подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о времени и месте проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Генеральный подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем - восстановить ее.
- Оформление актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки ответственных конструкций, а также записей в поэтапной приёмке скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов, параметры и характеристики которых (в натуре) не соответствуют таковым в указанных документах;
 - Выполнение последующих работ осуществляется только после приемки скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ;
- Ведение журнала производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ;
- Сдача и приёмка выполненных работ осуществляются на основании справок формы КС-3 и актов формы КС-2.
- Справки формы КС-3 и акта формы КС-2 составляются в соответствии с базисными сметными нормами и расценками на строительные работы и действующими расчетными индексами пересчета стоимости СМР для Рязанской области, на основании смет, с применением коэффициента снижения цены Контракта, относительно начальной максимальной цены контракта установленной в документации об открытом конкурсе в электронной форме (если такое снижение произошло).
- Сдача и приемка работ осуществляются при наличии исполнительно-технической документации на выполненные работы (2 экз.).
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: исполнительная документация, журналы производства работ и другие, необходимые в соответствии с законодательством документы, передаются заказчику в 2-х экземплярах не позднее подписания акта приемки выполненных по контракту работ.
Ведение исполнительной документации для последующей передачи Заказчику на постоянное хранение осуществляется в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 16.05.2023 N 344/ПР «об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». 
Унифицированные формы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве, утвержденные Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100:
- форма № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;
-  форма № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат».
13. Требования по объему гарантий качества работ:
Гарантия качества результата работ, предусмотренного контрактом, распространяется на все, составляющее результат работ. 
Гарантийный срок на результат работ устанавливается со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения контракта - со дня, с которого контракт в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым, и составляет 5 (пять) лет. 
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки на такие материалы, конструкции, изделия или оборудование, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным контрактом, к соответствующим материалам, конструкциям, изделиям и оборудованию применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями или поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику все документы, подтверждающие гарантии качества и гарантийные сроки, предусмотренные указанными поставщиками или производителями.
Генеральный подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 5-ти летнего гарантийного срока с даты акта ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном контрактом.
Устранение недостатков (дефектов) осуществляется Подрядчиком за свой счет.
В случае установления факта использования (применения) Подрядчиком материалов, не соответствующих требованиям Заказчика, изложенным в Описании объекта закупки, данный факт признается ненадлежащим исполнением обязательств, фиксируется в акте, который направляется Подрядчику. Подрядчик обязан за свой счет заменить такие материалы, в срок не более 24 (двадцати четырех) часов без увеличения общего срока выполнения работ (срока выполнения этапов работ).
14. Требования к товарам, материалам, изделиям, применяемым при производстве работ на объекте:
Материалы по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам, требуемым Заказчиком. Каждая единица товара (материал), являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена с описанием - указание на товарный знак (при наличии). 
Все используемые при выполнении работ материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль, а также соответствовать требованиям Проектной документации. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику, Учреждению за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
Используемые материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.
Во всех случаях, цвет отделочного материала, необходимо согласовывать с заказчиком желательно применять материалы финишной отделки нейтральных спокойных цветов. Цветовое решение в рамках одного помещения должно быть одинаковым, в т.ч. все новые розетки и выключатели должны иметь одинаковый цвет. Трубы ПВХ и фасонные части труб должны иметь одинаковую толщину стенки. У оконных блоков и подоконных досок цвет должен быть одинаковым.
Требования к оконным блокам: 
- типы блокировки окон от открывания: детский замок устанавливается в нижней части рамы и позволяет устанавливать створку в режим микропроветривания, при этом, не позволяя детям открыть окно.
Общие требования к окнам:
- окна должны быть без решеток.
- все створки должны быть с открыванием.
- створки должны иметь 2 режима: поворотный и поворотно-откидной.
Противопожарные двери оборудуются системой «Антипаника» (Механизм «Антипаника» состоит из горизонтальной ручки и замка. Они фиксируются на внутренней стороне полотна. Устройство экстренного открывания дверного блока изготавливается из огнеупорных материалов. Система не деформируется и не нагревается под воздействием высоких температур.) и доводчиком.
Стеклопакеты наружных и внутренних дверей должны быть с ударопрочным стеклом, для защиты детей от повреждений.
Возможные виды и объемы работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту указаны в приложении №5 к Настоящему контракту.  
15.  Прочие условия:
1.Указания в техническом задании и проектно-сметной документации на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара носят информационный характер. При указании на товарный знак читать «или эквивалент». Эквивалентность определяется согласно техническим характеристикам указанного изделия, материала, оборудования.
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Приложение №7
к муниципальному контракту №__
от «__» _________ 20__ г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В СРЕДЕ ОБЩИХ ДАННЫХ
1. Ключевые контакты проекта

Таблица 1 – Список контактов ключевых лиц проекта
	ФИО

	Организация / ИНН
	Роль в проекте
	Приказ о назначении ответственного
	e-mail

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



1. Организация совместной работы
1. Среда общих данных проекта
Информационная система управления проектами (далее – ИСУП) предназначена
для формирования единого информационного пространства, а также в целях предоставления и внесения информации о запланированном и (или) фактическом выполнении работ по строительству в электронном виде, Стороны согласовали электронное взаимодействие Сторон в виде использования электронных документов и электронных образов документов в ИСУП. Требования к электронным документам и (или) электронным образам документов определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации и регламентами Заказчика. 
Заказчик выполняет в рамках ИСУП следующие основные группы функций:
1. В части проектно-изыскательских материалов и работ по разработке рабочей документации:
· прием документов;
· формирование и направление замечаний к документам/материалам;
· утверждение комплектов, а также структурирование и хранение;
· выдача в производство работ рабочей документации.
1. В части организации взаимодействия с подрядными организациями при строительстве:
· направление предписаний о выявленных нарушениях при строительстве ОКС;
· прием извещений об устранении нарушений;
· структурирование и хранение комплектов предписаний и извещений
об устранении нарушений.
1. В части работы с исполнительной документацией:
· Приемка и подписание исполнительной документация в части обязанностей заказчика, предусмотренных нормативной документацией;
· формирование и направление замечаний.
1. Прием прочей аналитической информации в ходе реализации проекта.
Подрядчик выполняет в рамках ИСУП следующие основные группы функций:
1. В части материалов проектно-изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации:
· выгрузка документов на согласование заказчику;
· устранение замечаний по документации;
· подготовка материалов для предоставления на государственную экспертизу;
· формирование и направление ответов на замечания заказчика.
1. В части осуществления строительства, оформления исполнительной документации, ведения общего и специальных журналов работ:
· формирование, ведение и хранение документов в электронном виде;
· формирование и ведение документации о производстве строительно-монтажных работ с учетом соблюдением пункта 3.5 СП 70.13330.2012;
· создание и выгрузка прочей документации для осуществления электронного взаимодействия участников процессов строительного контроля и государственного строительного надзора с заказчиком и лицом, осуществляющим строительство;
· выгрузку и ведение фотоотчетов о ходе выполнения строительно-монтажных работ.
1. Создание и передачу прочей аналитической информации в ходе реализации проекта.
Заказчик, не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения перечня ответственных лиц подрядчика, предоставляет доступ к проекту в ИСУП. 
Подрядчик, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после направления перечня ответственных лиц, организует получение усиленной цифровой подписи лицам, уполномоченным на ведение журнала производства работ, подписание исполнительной документации (представитель лица, осуществляющего строительство, представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию), проектной и рабочей документации.
1. Периодичность обмена документацией
Периодичность предоставления документов/материалов определяется требованиями контракта.
Периодичность предоставления ответов на поступающие в адрес подрядчика запросов, в том числе на замечания к результатам проектно-изыскательских работ, работ по разработке рабочей документации, а также строительно-монтажных работ определяется требованиями контракта. 
Периодичность предоставления информации (документов), необходимых Подрядчику для исполнения обязательств определяется требованиями контракта.
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